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	评价机构名称
	河北秦安安全科技股份有限公司

	评价机构资质证书编号
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	评价项目基本情况

	项目名称
	青龙满族自治县天源矿业有限公司天源铁矿地下开采改建项目安全设施竣工验收报告

	项目地理位置
	青龙满族自治县天源矿业有限公司天源铁矿地下开采改建项目

	项目简介
	该矿山原名为青龙满族自治县秋树沟恒信铁矿，于2019年2月更名为青龙满族自治县天源矿业有限公司天源铁矿。

该矿于2015年7月延续过一次安全生产许可证，证书编号：（冀）FM安许证字[2015]秦延011044号，有效期至2018年7月2日。

建设单位在2018年延续安全生产许可证时，由于开采现状的开拓系统与原设计不符，未能延续安全生产许可证，需要对矿山进行改建设计，重新申领安全生产许可证。根据安全监管部门的相关要求，需要重新履行“三同时”手续，为此，2019年8月，矿山委托河北铜源矿山工程设计有限责任公司编制了《青龙满族自治县天源矿业有限公司天源铁矿地下开采改建项目初步设计》、《青龙满族自治县天源矿业有限公司天源铁矿地下开采改建项目安全设施设计》。

2019年9月23日，青龙满族自治县行政审批局组织专家对上述安全设施设计进行了评审，并出具了《关于青龙满族自治县天源矿业有限公司天源铁矿（地下开采）安全设施设计的批复》（青审非煤安设审字[2019]009号），同意该安全设施设计通过评审，批复基建期为14.59个月。

2020年9月，矿山委托铜源国际工程设计研究有限公司编制了关于《青龙满族自治县天源矿业有限公司天源铁矿地下开采改建项目安全设施设计》首采矿块布置、基建工程量和基建期变更的说明，对首采矿块的位置进行了调整，此次变更不属于设计重大变更。

2019年10月14日，青龙满族自治县应急管理局出具了关于批准青龙满族自治县天源矿业有限公司天源铁矿工程施工的通知（青应急[2019]80号），该项目已在青龙满族自治县应急管理局开工备案，批准施工，基建期从2019年10月14日至2020年12月30日。

2020年12月25日，青龙满族自治县应急管理局出具了关于批准青龙满族自治县天源矿业有限公司天源铁矿基建工程工程延期的通知，受疫情及暑期停供火工器材的影响，基建工程未能按期完工，同意延长基建工期6.85个月，即从2020年12月25日至2021年7月19日。

2021年10月27日，铜源国际工程设计研究有限公司出具了《设计变更通知单》。对井下运输设备、主扇风机、局扇、空压机、自救器、气体检测仪、配电室、通讯电缆线路、供配电系统的相关设备型号进行了复核。

2021年8月14日，青龙满族自治县应急管理局出具了关于批准青龙满族自治县天源矿业有限公司天源铁矿基建工程工程延期的通知，受疫情及暑期停供火工器材的影响，基建工程未能按期完工，同意延长基建工期5.55个月，即从2021年8月14日至2022年1月30日。

矿山目前已完成基建工程。

2021年10月，施工单位、监理单位整理了施工资料、监理资料。

（3）建设项目行政区划、地理位置及交通、周边环境

青龙满族自治县天源矿业有限公司天源铁矿位于青龙满族自治县茨榆山乡秋树沟村西，矿区中心地理坐标为：东经119°05′51"，北纬40°12′16"。

矿区北西距青龙县城26 km，青龙～抚宁公路由茨榆山通过，茨榆山至矿区有简易公路相通，交通便利，详见交通位置图。

矿区行政区划隶属于青龙满族自治县茨榆山乡管辖。



	主要任务
	通过从安全生产角度分析该项目是否符合国家有关安全生产的法律、法规、规章及标准、规范的要求。

	现场开展评价工作时间
	2021年12月
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