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                                  前 言
青龙满族自治县发达矿业有限责任公司前白枣山铁矿矿区位于青龙满族自治县县城149°方位，朱杖子乡前白枣山村西南，行政区属朱杖子乡管辖。

矿区距青龙县城10.8km，矿区中心地理坐标为：东经119°00′47″，北纬40°18′56″。矿区至前白枣山村有矿区路相通，前白枣山村至朱杖子乡有村村通水泥路相通，交通较方便。

根据2016年6月23日，国务院安委会办公室发布了《金属非金属地下矿山采空区事故隐患治理工作方案》和《河北省非煤矿山企业生产安全事故隐患排查治理指导意见》的通知（冀安监管一[2016]第23号）要求，青龙满族自治县发达矿业有限责任公司定期对矿山进行隐患排查。 

2022年8月25日4点20分左右，正值矿山停产期间，值班人员发现矿区范围北侧地表发生坍塌，即刻向值班矿长汇报。接到报告后矿长组织相关部门及人员立即赶到现场，并第一时间向后白枣山村、朱杖子乡政府报告，事后经核实未造成人员伤亡。根据青龙满族自治县盛源测绘有限公司2023年2月提交的塌陷区实测图，该塌陷区位置中心点坐标X=4465628，Y=40415783，位于矿山矿区范围之内，塌陷区地表为椭圆形，南北长约53m，东西宽约45m，由地表一直塌陷至40m水平，深约113 m。经矿山技术人员调查，该塌陷区是由于矿山井下Ⅴ-9号矿体采场塌陷导致，根据塌陷日期将塌陷区编为0825塌陷区。

矿区内正在准备进行环境恢复治理工作，0825塌陷区已经塌陷到地表的区域会对环境恢复治理工作地表作业的人员及设备安全造成威胁，同时也对周边村民的人身安全构成威胁。0825塌陷区与目前矿山正在使用的开拓系统中80m回风巷、40m中段运输巷均联通，若不及时治理0825塌陷区会导致雨季地表降水灌入井下，严重威胁井下的安全。因此，必须对0825塌陷区进行治理，消除安全隐患。

2023年3月，中冶沈勘工程技术有限公司编制了《青龙满族自治县发达矿业有限责任公司前白枣山铁矿安全隐患治理方案》。

2023年4月3日，青龙满族自治县县政府组织应急、公安、环保、资源规划、水务及朱杖子 乡政府联合验收，并签署意见，同意对采空区进行治理。2023年5月2日青龙满族自治县应急管理局下发了《青龙满族自治县应急管理局关于青龙满族自治县发达矿业有限公司前白枣山铁矿安全隐患治理的通知》青应急〔2023〕42号。

2024年3月15日秦皇岛市应急管理局组织召开了《青龙满族自治县发达矿业有限责任公司前白枣山铁矿隐蔽致灾因素普查治理报告》专家评审会，专家出具意见，报告可作为下一步隐蔽治灾治理的依据。

建设单位委托云南柯然建筑工程有限公司青龙满族自治县第二分公司按照上述治理方案对0825塌陷区进行了施工，由中新凯瑞工程咨询有限公司实施监理。

青龙满族自治县发达矿业有限责任公司前白枣山铁矿安全隐患治理项目2023年7月15日施工单位开始进场，2023年11月30日由建设单位组织监理单位、施工单位进行竣工验收，评价人员勘查现场时0825塌陷区治理工程已完工。

2024年8月，受青龙满族自治县发达矿业有限责任公司委托，河北秦安安全科技股份有限公司承担了青龙满族自治县发达矿业有限责任公司前白枣山铁矿采空区治理工程的安全验收评价工作。接到委托后，我公司组建了评价组。评价过程中，评价组通过查阅设计资料、施工资料、监理资料，对治理后的0825塌陷区现场进行了勘查；审查确定评价对象工程建设和《青龙满族自治县发达矿业有限责任公司前白枣山铁矿安全隐患治理方案》的符合性，依据国家相关安全生产法律、法规、标准和规范的要求，提出了安全对策措施建议，编写了本报告。

为出具本安全评价报告，本机构声明如下：

1、本机构依据《中华人民共和国安全生产法》等法律、法规、规范性文件、标准的强制性规定及本报告出具日之前被评价单位提供的信息材料和现场的客观事实，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则出具本安全评价报告，所发表的结论性意见不存在虚假记载、误导性陈述或重大疏漏。

2、被评价单位提供给本机构的资料作为安全评价报告的基础，当被评价单位提供的资料有误或失实时，本评价报告的结论不再成立。

3、当本报告出具日之后发生下列变化或变更时，本评价报告的结论不再成立：（1）企业周边环境、布局发生变化；（2）企业生产工艺、装置设施、运输方式等发生变更；（3）企业安全管理体系及人员发生变化或变更；（4）发生变化或变更的其他事项导致产生新的危险源或危险有害因素等。

4、依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T 13861-2022），影响企业生产经营过程的危险和有害因素主要包括：人的因素、物的因素、环境因素、管理因素四类，以上四类因素变化或者其中任一因素的变化都有可能会造成评价对象风险的改变，导致评价对象的安全条件与评价时不同，若出现不良变化，将会提高事故发生概率与后果，提高评价对象的风险程度，导致该评价对象的风险可接受程度降低。

5、如需对发生变更后的项目进行评价/评估或超过本次安全评价规定的时限，请委托有资质的机构另行出具评价/评估意见，本报告自动失效。

6、本报告仅作为本次项目事项之目的使用，非经本机构事先书面同意，本报告不得用作其他目的。任何以本报告对变化或变更后的项目申请批复、备案或另做其他用途使用，因此造成的后果由行为人自行承担。
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1.评价范围与依据

1.1评价对象和范围

评价项目名称：青龙满族自治县发达矿业有限责任公司前白枣山铁矿安全隐患治理项目。

评价范围：本次评价范围主要针对青龙满族自治县发达矿业有限责任公司前白枣山铁矿0825塌陷区治理。 
1.2评价依据

1.2.1法律法规

表1.2-1法律一览表

	序号
	法律名称
	发文文号
	施行日期

	
	《中华人民共和国矿山安全法》
	1992年11月7日第七届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过；1992年11月7日中华人民共和国主席令第65号公布；根据2009年8月27日中华人民共和国主席令第18号《全国人民代表大会常务委员会关于修改部分法律的决定》修正
	2009年08月27日

	
	《中华人民共和国矿产资源法》
	1996年8月29日第八届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议通过；根据1996年8月29日中华人民共和国主席令第74号修正；根据2009年8月27日中华人民共和国主席令第18号《全国人民代表大会常务委员会关于修改部分法律的决定》第二次修正
	2009年8月27日

	
	《中华人民共和国环境保护法》
	2014年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议修订
	2015年1月1日

	
	《中华人民共和国劳动法》
	1994年7月5日第八届全国人民代表大会常务委员会第八次会议通过；1994年7月5日中华人民共和国主席令第二十八号公布；根据2009年8月27日中华人民共和国主席令第十八号第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改部分法律的决定》第一次修正；根据2018年12月29日中华人民共和国主席令第二十四号第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和国劳动法＞等七部法律的决定》第二次修正
	2018年12月29日

	
	《中华人民共和国安全生产法》
	2002年6月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过;2002年6月29日中华人民共和国主席令第七十号公布;根据2009年8月27日中华人民共和国主席令第十八号《全国人民代表大会常务委员会关于修改部分法律的决定》第一次修正;根据2014年8月31日中华人民共和国主席令第13号《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国安全生产法>的决定》第二次修正；依据2021年6月10日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国安全生产法》的决定》第三次修正
	2021年9月1日


表1.2-2 行政法规一览表

	序号
	行政法规名称
	发文文号
	施行日期

	
	《中华人民共和国矿山安全法实施条例》
	1995年10月11日国务院批准；1996年10月30日劳动部令第4号发布
	1996年10月30日

	
	《生产安全事故报告和调查处理条例》
	2007年3月28日国务院第172次常务会议通过；2007年4月9日中华人民共和国国务院令第493号发布
	2007年6月1日

	
	《工伤保险条例》
	2003年4月16日国务院第5次常务会议通过；2003年4月27日中华人民共和国国务院令第375号公布，自2004年1月1日起施行，根据2010年12月20日中华人民共和国国务院令第586号《国务院关于修改〈工伤保险条例〉的决定》修订
	2011年1月1日

	
	《安全生产许可证条例》
	2004年1月7日国务院第34次常务会议通过，2004年1月13日中华人民共和国国务院令第397号公布，自公布之日起施行；根据2013年5月31日国务院第十次常务会议通过，2013年7月18日中华人民共和国国务院令第638号公布，自公布之日起施行的《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》第一次修正；根据2014年7月9日国务院第54次常务会议通过，2014年7月29日中华人民共和国国务院令第653号公布，自公布之日起施行的《国务院关于修改部分行政法规的决定》第二次修正
	2014年7月29日

	
	《民用爆炸物品安全管理条例》
	中华人民共和国国务院令第466号，自2006年9月1日起施行，根据2014年7月29日《国务院关于修改部分行政法规的决定》修订
	2014年7月29日

	
	《生产安全事故应急条例》
	中华人民共和国国务院令第708号
	2019年4月1日


表1.2-3部门规章一览表

	序号
	部门规章名称
	发文文号
	施行日期

	
	《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》
	2007年12月28日国家安全生产监督管理总局令第16号公布
	2008年2月1日

	
	《生产经营单位安全培训规定》
	2006年1月17日国家安全监管总局令第3号发布；根据2013年8月29日国家安全监管总局令第63号《国家安全监管总局关于修改《生产经营单位安全培训规定》等11件规章的决定》第一次修正；根据2015年5月29日国家安全生产监督管理总局令第80号《国家安全监管总局关于废止和修改劳动防护用品和安全培训等领域十部规章的决定》第二次修正
	2015年7月1日

	
	《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》
	2010年5月24日国家安全生产监督管理总局令第30号发布；根据2015年5月29日国家安全生产监督管理总局令第80号《国家安全监管总局关于废止和修改劳动防护用品和安全培训等领域十部规章的决定》修正
	2015年7月1日

	
	《生产安全事故应急预案管理办法》
	2016年6月3日国家安全生产监督管理总局令第88号公布，根据2019年7月11日应急管理部令第2号《应急管理部关于修改<生产安全事故应急预案管理办法>的决定》修正
	2019年9月1日

	
	《矿山救援规程》
	应急管理部令第16号
	2024年7月1日


表1.2-4规范性文件一览表

	序号
	规范性文件名称
	发文文号
	施行日期

	
	《国家安全监管总局关于严防十类非煤矿山生产安全事故的通知》
	安监总管一[2014]48号
	2014年5月28日

	
	《国家安全监管总局关于印发企业安全生产责任体系五落实五到位规定的通知》
	安监总办[2015]27号
	2015年3月16日

	
	《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》
	安监总管一〔2016〕14号
	2016年2月5日

	
	《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》
	安监总管一〔2016〕49号
	2016年5月30日

	
	《用人单位劳动防护用品管理规范》
	安监总厅安健〔2018〕3号
	2018年1月15日

	
	国家矿山安全监察局关于印发《关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见》的通知
	矿安〔2022〕4号
	2022年2月8日

	
	国家矿山安全监察局关于印发

《矿山安全评价检测检验监督管理办法（试行）》的通知
	矿安〔2022〕81号
	2022年5月23日

	
	国家矿山安全监察局关于印发《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》的通知
	矿安〔2022〕88号
	2022年7月8日

	
	《企业安全生产费用提取和使用管理办法》
	财企[2022]136号
	2022年11月21日

	
	国家矿山安全监察局关于印发《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形》的通知
	矿安〔2024〕41号
	2024年1月1日


表1.2-5地方性法规、政府规章一览表

	序号
	地方性法规、政府规章名称
	发文文号
	施行日期

	
	《河北省重大危险源监督管理规定》
	2009年12月30日河北省人民政府第48次常务会议审议通过；2009年12月31日河北省人民政府令[2009]第12号公布，2013年5月10日河北省人民政府令[2013]第2号修订
	2013年5月10日

	
	河北省安委会办公室关于印发《河北省金属非金属地下矿山采空区事故隐患治理工作方案》的通知
	冀安委办〔2016〕39号
	2016年10月1日

	
	《河北省非煤矿山建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》
	河北省安全生产监督管理局
	2017年8月7日

	
	《河北省非煤矿山综合治理专项资金支持项目实施管理办法》
	冀安监管一〔2017〕230号
	2018年1月1日

	
	《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》
	河北省人民政府令〔2018〕第2号
	2018年7月1日

	
	河北省应急管理厅关于印发《河北省生产经营单位安全培训实施细则》《河北省安全生产培训管理规定》的通知
	冀应急人〔2019〕50号
	2019年3月28日

	
	《河北省应急管理厅关于注册安全工程师注册执业有关问题的通知》
	冀应急人〔2019〕103号
	2019年7月15日

	
	《河北省应急管理厅关于进一步做好非煤矿山综合治理专项资金项目验收工作的通知》
	冀应急非煤〔2020〕188号
	2020年12月29日

	
	河北省财政厅 河北省应急管理厅关于印发《省级非煤矿山综合治理专项资金管理办法》的通知
	冀财规〔2020〕34号
	2021年1月1日

	
	 《河北省安全生产委员会办公室关于加强非煤矿山安全生产工作的通知》
	冀安委办〔2022〕19号
	2022年5月18日

	
	《河北省安全生产条例》
	河北省第十四届人民代表大会常务委员会公告第26号
	2024年6月1日


1.2.2标准规范

表1.2-6国家标准一览表

	序号
	标准名称
	标准文号
	实施日期

	
	《企业职工伤亡事故分类》
	GB 6441-1986
	1987年2月1日

	
	《厂矿道路设计规范》
	GB J22-1987
	1988年8月1日

	
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》
	GB 12348-2008
	2008年10月1日

	
	《矿山安全标志》
	GB/T 14161-2008
	2009年10月1日

	
	《矿山安全术语》
	GB/T 15259-2008
	2009年12月1日

	
	《冶金矿山采矿设计规范》
	GB 50830-2013
	2013年10月1日

	
	《爆破安全规程》
	GB 6722-2014
	2015年7月1日

	
	《中国地震动参数区划图》
	GB 18306-2015
	2016年6月1日

	
	《国民经济行业分类》
	GB/T 4754-2017
	2017年10月1日

	
	《建筑设计防火规范》
	GB 50016-2014，2018年版
	2018年10月1日

	
	《<国民经济行业分类>国家标准第1号修改单》
	GB/T 4754-2017/XG1-2019
	2019年3月29日

	
	《矿山电力设计标准》
	GB 50070-2020
	2020年10月1日

	
	《金属非金属矿山安全规程》
	GB 16423-2020
	2021年9月1日

	
	《生产过程危险和有害因素分类与代码》
	GB/T 13861-2022
	2022年10月1日


表1.2-7行业标准一览表

	序号
	标准名称
	标准文号
	施行日期

	
	《安全评价通则》
	AQ 8001-2007
	2007年4月1日

	
	《安全验收评价导则》
	AQ 8003-2007
	2007年4月1日


1.2.3建设项目合法证明文件

（1）营业执照（青龙满族自治县行政审批局，2021年4月27日，统一社会信用代码：91130321723394971H） 

（2）采矿许可证（河北省自然资源厅，2023年11月15日，采矿许可证号：C1300002010032120057184）

（3）安全生产许可证，(秦皇岛市行政审批局，2021年10月11日，采矿许可证标号:冀 FM 安许证字 2021 秦延 100106号)

1.2.4建设项目技术资料

（1）《青龙满族自治县发达矿业有限责任公司前白枣山铁矿安全隐患治理方案》（中冶沈勘工程技术有限公司，2023年3月）

（2）《青龙满族自治县应急管理局关于青龙满族自治县发达矿业有限责任公司前白枣山铁矿安全隐患治理的通知》（青龙满族自治县应急管理局，2023年5月2日）

（3）《青龙满族自治县应急管理局关于青龙满族自治县发达矿业有限责任公司前白枣山铁矿安全隐患治理设计变更通知单》（中冶沈勘工程技术有限公司，2023年6月8日）
（4）《青龙满族自治县发达矿业有限责任公司前白枣山铁矿安全隐患工程施工方案》（云南柯然建筑工程有限公司青龙满族自治县第二分公司，2023年7月）
（5）《青龙满族自治县发达矿业有限责任公司前白枣山铁矿安全隐患工程监理规划》（中新凯瑞工程咨询有限公司秦皇岛分公司，2023年7月）
（6）《青龙满族自治县发达矿业有限责任公司前白枣山铁矿安全隐患工程监理细则》（中新凯瑞工程咨询有限公司秦皇岛分公司，2023年7月）
（7）《青龙满族自治县发达矿业有限责任公司前白枣山铁矿安全隐患工程质量评估报告》（中新凯瑞工程咨询有限公司秦皇岛分公司，2023年12月）

（8）《青龙满族自治县发达矿业有限责任公司前白枣山铁矿安全隐患治理工程施工报告》（云南柯然建筑工程有限公司青龙满族自治县第二分公司，2023年12月）

（9）《青龙满族自治县发达矿业有限责任公司前白枣山铁矿安全隐患工程施工日志》（云南柯然建筑工程有限公司青龙满族自治县第二分公司）

（10）《青龙满族自治县发达矿业有限责任公司前白枣山铁矿安全隐患工程监理日志》（中新凯瑞工程咨询有限公司秦皇岛分公司）
1.2.5其他评价依据

安全评价项目委托书（青龙满族自治县发达矿业有限责任公司，2024年8月）

2.建设项目概述
2.1 建设单位概况

青龙满族自治县发达矿业有限责任公司成立日期：2000年06月21日；营业期限：2000年6月21日至2050年6月30日；统一社会信用代码： 91130321723394971H，法定代表人：邵占勇；类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)；注册资本：贰仟柒佰万元整；登记机关：青龙满族自治县行政审批局；住所：青龙满族自治县朱杖子乡前白枣山村；经营范围：铁矿石磁选；铁矿石开采；铁精粉购销；非营业性爆破作业；河道清淤；片麻岩、砂石加工、销售。

该矿于2016年7月委托中冶沈勘秦皇岛工程技术有限公司编制了《青龙满族自治县发达矿业有限责任公司前白枣山铁矿地下开采初步设计及安全设施设计》，并通过了专家评审，基建竣工验收后，秦皇岛市行政审批局于2021年10月11日颁发安全生产许可证。证书编号：冀FM安许证字2021秦延100106号；企业名称：青龙满族自治县发达矿业有限责任公司前白枣山铁矿（地下开采）；主要负责人：邵占勇；单位地址：青龙满族自治县朱杖子乡前白枣山村；经济类型：有限责任公司；有效期：自2021年10月11日至2024年10月10日。该矿正在进行“三同时”建设，“三同时”建设完成后办理新证。

青龙满族自治县发达矿业有限责任公司前白枣山铁矿矿区位于青龙满族自治县县城149°方位，朱杖子乡前白枣山村西南，行政区属朱杖子乡管辖。矿区距青龙县城10.8km，矿区中心地理坐标为：东经119°00′47″，北纬40°18′56″。矿区至前白枣山村有矿区路相通，前白枣山村至朱杖子乡有村村通水泥路相通，交通较方便。

矿区位置详见图2-1。
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图2-1  矿区交通位置图

周边环境：矿区不在国家自然保护区、重要风景区、国家重点保护的历史文物或名胜古迹保护范围之内。

矿区周边矿权情况：青龙满族自治县发达矿业有限责任公司前白枣山铁矿2023年11月15日换发取得2000国家大地坐标系采矿许可证，证号：C1300002010032120057184，采矿许可证有效期：2022年7月21日至2027年7月21日。采矿权人：青龙满族自治县发达矿业有限责任公司；经济类型：有限责任公司；开采矿种：铁矿；开采方式：地下开采；生产规模：30.00万吨/年；开采深度430m至-100m标高。

矿区范围由8个拐点圈定，其矿区范围拐点坐标、开采深度、面积详见表2-1。

表2-1  矿区范围拐点坐标一览表

	 
	2000国家大地坐标系

	
	点号
	X坐标
	Y坐标

	
	1
	4465656.65
	40415563.12

	
	2
	4465656.66
	40416063.12

	
	3
	4464956.67
	40416813.14

	
	4
	4464603.67
	40416813.15

	
	5
	4464306.67
	40416530.30

	
	6
	4464306.66
	40416063.14

	
	7
	4464956.66
	40416063.13

	
	8
	4464956.65
	40415563.13

	矿区面积：1.0578km2

	开采深度：由430m至-100m


2.2 隐患治理项目背景

我国金属非金属地下矿山采空区总量大，分布范围广。据初步统计，到2015年底，全国金属非金属地下矿山共有采空区12.8亿m3，分布于全国28个省（市、区）。目前，采空区事故隐患治理存在的突出问题：一是采空区是诱发重特大事故的重要因素。采空区易引发透水、坍塌、冒顶片帮等多种形式的灾害，往往造成大量的人员伤亡和财产损失；二是采空区事故隐患治理不及时。部分矿山企业忽视采空区治理，特别是历史遗留采空区得不到及时处理；三是中小型矿山采空区管理不到位。一些中小型矿山专业技术力量薄弱，不按设计施工或无设计施工，矿柱留设不规范，造成采空区重叠、交错现象比较普遍，严重威胁矿山安全；四是采空区安全问题已经成为影响一些地方经济发展和社会和谐的重要因素。

近年来，国家高度重视矿山安全生产工作，深入开展采空区事故隐患等专项整治工作，督促企业加强对采空区事故的预防和控制，防止采空区垮塌、冒落等生产安全事故的发生。采空区若发生失稳，将引发地质灾害，危及人民生命财产安全。

为逐步消除采空区事故隐患，防范和遏制金属非金属矿山领域重特大事故、实现安全生产形势稳定好转，2016年6月23日，国务院安委会办公室发布了《金属非金属地下矿山采空区事故隐患治理工作方案》，要求各矿山企业对已经形成的采空区限期治理。

2022年8月25日4点20分左右，正值矿山停产期间，值班人员发现矿区范围北侧地表发生坍塌，即刻向值班矿长汇报。接到报告后矿长组织相关部门及人员立即赶到现场，并第一时间向后白枣山村、朱杖子乡政府报告，事后经核实未造成人员伤亡。根据青龙满族自治县盛源测绘有限公司2022年8月提交的塌陷区实测图，该塌陷区位置中心点坐标X=4465628，Y=40415783，位于矿山矿区范围之内，塌陷区地表为椭圆形，南北长约53m，东西宽约45m，由地表一直塌陷至40m水平，深约113 m。经矿山技术人员调查，该塌陷区是由于矿山井下Ⅴ-9号矿体采场塌陷导致，根据塌陷日期将塌陷区编为0825塌陷区。

 根据青龙满族自治县盛源测绘有限公司2022年8月提供的实测资料，青龙满族自治县发达矿业有限责任公司前白枣山铁矿有1个塌陷区。塌陷区编号为0825塌陷区。

 现有塌陷到地表的区域会对环境恢复治理工作地表作业的人员及设备安全造成威胁，同时也对周边村民的人身安全构成威胁。因此，必须对0825塌陷区进行治理，消除安全隐患。

为了彻底的消除安全隐患，企业委托中冶沈勘工程技术有限公司对青龙满族自治县发达矿业有限责任公司前白枣山铁矿塌陷区治理进行规划，2023年3月，中冶沈勘工程技术有限公司编制了编制《青龙满族自治县发达矿业有限责任公司前白枣山铁矿安全隐患治理方案》。

2023年4月3日，青龙满族自治县县政府组织应急、公安、环保、资源规划、水务及朱杖子 乡政府联合验收，并签署意见，同意对采空区进行治理。2023年5月2日青龙满族自治县应急管理局下发了《青龙满族自治县应急管理局关于青龙满族自治县发达矿业有限公司前白枣山铁矿安全隐患治理的通知》青应急〔2023〕42号。

2024年3月15日秦皇岛市应急管理局组织召开了《青龙满族自治县发达矿业有限责任公司前白枣山铁矿隐蔽致灾因素普查治理报告》专家评审会，专家出具意见，报告可作为下一步隐蔽治灾因数治理的依据。

建设单位委托云南柯然建筑工程有限公司青龙满族自治县第二分公司按照上述治理方案对 V-9号矿体塌陷区（编号0825塌陷区）进行了施工，由中新凯瑞工程咨询有限公司实施监理。评价人员勘查现场时 V-9号矿体塌陷区（编号0825塌陷区）治理工程已完工。

 2024年7月20日，矿山完成了0825塌陷区安全隐患治理工程，建设单位组织施工单位、监理单位、设计单位对0825塌陷区治理所完成工程进行验收。
2.3 塌陷区治理

2.3.1 塌陷区治理前概况

根据矿山提供的实测资料，前白枣庄铁矿治理之前有V-9号矿体1个塌陷区 ，V-9号矿体塌陷区根据塌陷日期，编号为0825塌陷区。

 经过现场勘查，0825地表塌陷区位于矿区范围西侧V-9矿体上盘，6#回风井南东90°方位，塌陷区中心点坐标X =4465630.078，Y =40415783.049，位于矿山矿区范围之内。0825塌陷区地表为椭圆形，塌陷区地表标高约153m，南北长约53m，东西宽约45m，由地表一直塌陷至40m水平，深约113 m。根据现场踏勘，0825地表塌陷区周围地势较为平坦，周边有小南河、6号竖井、风机房、工人宿舍等设施。小南河位于地表塌陷区的东侧移动界限以外，地表塌陷区距小南河的最近距离约150m，小南河河床标高151m。6号竖井位于地表塌陷区的西北侧，地表塌陷区距6号竖井的最近距离约90m。工人宿舍位于地表塌陷区的西北侧，地表塌陷区距工人宿舍最近距离为36m。

除上述设施外，0825地表塌陷区周围无水库、铁路和通讯线路等重要设施及文物古迹等其它重要的建构筑物，塌陷区位置见图2-2所示。
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图2-2  0825塌陷区位置示意图

2.3.2 塌陷区治理概述

 1）塌陷区治理方式选择

0825塌陷区地表为河漫滩沙土地，为了及时有效消除安全隐患，达到安全生产的要求，经过研究，选择回填方式对地表塌陷区进行治理。

2）安全隐患治理顺序

0825塌陷区治理工程分为四个施工顺序：回填准备阶段→采场回填阶段（80m~40m水平）→集中回填阶段（80m水平以上）→地表覆盖结构施工。

安全隐患治理方案

为彻底解决塌陷问题，消除安全隐患，对于塌陷区进行碎石+水泥浆胶结充填处理，对80m和40m水平影响区域与中段主巷连通巷道进行封闭处理，对地表塌陷区进行回填，恢复地表地形，防止雨季地表降水灌入井下，消除塌陷区对周边村民的人身安全威胁。

安全隐患治理施工工艺

塌陷区治理工程分为如下四个阶段。

①回填准备阶段

为确保充填体与岩壁充分紧密接触，不留悬空空隙，利用SYM5460THBFS 600C-10型60米混凝土泵车，在距离塌陷区范围20m以外利用输送长臂喷洒高压水对塌陷区内塌落物进行冲击，消除不稳定的悬空体，使岩土充分下沉充填局部空隙，以达到增加塌落体密实稳定程度的目的。

此阶段井下需要对40m水平采场的穿脉（靠近采场端）进行临时简易封堵，要求封堵具备良好的强度和排泄功能（防止里面的岩土体涌出并有利于泥水的排泄，可采用工字钢骨架+钢丝网结构形式的格栅，栅栏示意图详见图2-3）。排泄到巷道内的泥沙及时清运至地表，防止淤堵水沟和巷道。
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图2-3  工字钢骨架格栅形式示意图

② 采场回填阶段（80m ~40m水平）

当塌落的岩土体充分稳定不再渗水后，对井下40m水平穿脉巷（靠近中段运输巷一端）封闭。封闭墙布置位置详见图2-4。
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图2-4  井下40m水平封闭位置布置

封闭墙采用钢筋混凝土浇筑，墙厚不小于1 m，在墙的下部留设3 ~4个滤水管。钢筋混凝土封闭墙形式见图2-5。
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图2-5  钢筋混凝土封闭墙形式示意图

井下40m水平封闭墙封闭完毕后，对地表塌陷区进行回填。首先利用SYM5460THBFS 600C-10型60米混凝土泵车，在距离塌陷区范围20m以外利用输送长臂充填水泥浆，沿缝隙渗入原坍塌岩体，设计采用混凝土泵车沿塌陷区外20m移动充填保证水泥浆的均匀布料，使坍塌岩体与水泥浆充分固结。

坍塌岩体与水泥浆充分固结后，开始向塌陷区充填碎石料。为了保证充填碎石料时人员远离地表塌陷区，设计在地表塌陷区外利用长度60m的轮式移动皮带机，将碎石料充填至塌陷区。设计采用轮式移动皮带机沿塌陷区外移动保证碎石料在塌陷区内均匀布料。设计回填5m左右厚的碎石料后，紧接着充填水泥浆，使水泥浆沿碎石料缝隙渗入充分固结；再次回填5m左右厚的碎石料，紧接着充填水泥浆，使水泥浆沿碎石料缝隙渗入充分固结。如此循环往复，直到回填至80m水平。

检查80m水平以下空区的充填质量，在80m水平穿脉巷向下部空区边角地带掘注浆孔，利用现有的充填设备对空区局部边角进行补充，充填料为水泥砂浆，使空区下盘和端帮充分接顶。

③ 集中回填阶段（80m水平以上）

80m水平以充填质量满足要求后，集中回填80m水平以上部分。集中回填之前对井下80m水平穿脉巷道（靠近80m回风巷一端，在岩石错动界线以外）封闭。采用图2-5形式的钢筋混凝土封闭墙，封闭墙布置位置详见图2-6。
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图2-6  80m水平封闭位置布置图

井下80m水平封闭墙封闭完毕后，对地表80m以上塌陷区进行集中回填。

首先回填5m左右厚的碎石料，紧接着充填水泥浆，使水泥浆沿碎石料缝隙渗入充分固结；再次回填5m左右厚的碎石料，紧接着充填水泥浆，使水泥浆沿碎石料缝隙渗入充分固结。如此循环往复，直到回填至距地表2m左右时止。

④ 地表覆盖结构施工

近地表2m范围施做顶部覆盖结构，底层为500mm厚的钢筋混凝土层盖板，四周宽出地表塌陷坑1 ~2m，盖住塌陷区坑口。混凝土层上面施做一层防水层，防水层上方再浇筑一层300mm厚的素混凝土保护层。素混凝土层上方再铺一层600mm厚的粘土层，分三层压实，每层压实厚度200mm，最上方回填600mm左右和原地层同类型的土层，恢复原地貌。

2.4 安全隐患治理井下通风
（1）通风方式和通风系统

0825塌陷区安全隐患治理井下施工项目为在80m回风中段、40m中段砌筑封闭墙，井下设1个工作面。设计0825塌陷区安全隐患治理井下施工期间利用矿山现有的通风系统。

井下80m回风中段施工砌筑封闭墙时，新鲜风流由1号竖井进入井下80m回风中段工作面，清洗工作面后的污风通过回风巷道由6号回风井排出地表。井下40m中段施工砌筑封闭墙时，新鲜风流由1号竖井进入井下40m中段工作面，清洗工作面后的污风通过回风巷道由6号回风井排出地表。井下砌筑封闭墙的工作面，设计采用局扇辅助通风。

（2）风量计算

1）按井下同时工作的最多人数计算

井下同时工作最多人数为4人，按供给新鲜风量不得小于4 m3/min·人，按井下同时工作的最多人数计算矿井风量为0.27 m3/s。

2）按井下作业场所需风量计算

井下作业场所分别按排尘风速计算所需风量，并取其中最大值。

Q=v×s=0.4×18.82=7.53

式中：Q——需工作面需风量，m3/s；

v——风速，m/s;

s——断面面积，m2。

井下作业面需风量为7.53 m3/s。

综上所述，按井下同时工作最多人数计算风量为0.27 m3/s，按排尘风速计算井下作业面需风量为7.53 m3/s；取其最大值作为井下需风量，井下需风量为7.53m3/s。

（3）风机配置

矿山DK40-6-NO17矿用风机2台，其中1台安装在6号回风井井口，1台安装在井下80m回风中段靠近5号竖井的风机硐室内，主扇风机型号规格见表2-2。矿山现有的通风系统能够满足0825塌陷区安全隐患治理井下通风需要。

表2-2  风机性能规格表

	型号
	风量（m3/s）
	全压（Pa）
	电动机型号
	功率（kW）
	重量（kg）

	DK40-6-NO17
	26.5-63.5
	491-2171
	YX3-315S-6
	75×2
	6789


对于局部通风独头工作面，设计采用2台JK40-1№6.5型局扇，1台使用，另1台备用。局扇风量7.1m3/s ～8.4 m3/s，选用柔性阻燃风筒，风筒直径650 mm，送风距离140 m，功率11kw。

2.5 井下防排水

2.5.1 井下防治水方案

 0825塌陷区与矿山正在使用的开拓系统中80m回风巷、40m中段运输巷均相联通，雨季大气降水灌入井下，威胁井下的安全。设计在塌陷区岩石移动界线之外设临时截水沟，将地表大气降雨汇水引出塌陷区之外，其工程必须在雨季前竣工。截水沟尺寸为0.6m（上宽）、0.4m（下宽）、0.3m（深）。
防治水措施主要有：

（1）矿山水文地质条件中等，应成立防治水机构，配齐专用探、 放水和必要的防治水抢险救灾设备。矿山成立防治水领导小组，组长由矿长担任，副组长由总工程师担任，配备防治水专业技术人员，全面负责防探水工作。为防止和避免水害事故的发生，矿方应至少购置 KY-150型全液压坑道钻机3台，2用1备，配备探、放水专职人员。

（2）矿山在安全隐患治理过程中，应调查核实矿区范围内的老巷道、采空区、现有生产矿井的积水区、含水层、岩溶带、地质构造等详细情况，并填绘矿区水文地质图。 

（3）加强井下探、防水工作。在有透水危险或有透水预兆的地点（尤其老采空区和断层附近）进行采掘作业，必须坚持“有疑必探， 先探后掘”的原则，编制探水设计，防止突水事故的发生。

（4）工作面发现透水预兆时，如出现涌水量突然增大、水质变浑、流黄泥等现象，要立即停止作业，并报告矿山企业主要负责人，采取措施。情况紧急时应立即发出警报，撤出所有可能受透水威胁的人员。

（5）在临近断层和采空区以及可能含水的地段掘进时必须坚持超前探水。平巷掘进的探水孔可与放水降压工作相结合，以避免出 现大的突然涌水，同时达到降压疏干的目的。用水平超前钻孔探水并放水降压。每断面三至五个钻孔，孔深10m～30m。钻孔位于巷道两侧，与巷道方向夹角5°～10°。探放水孔开孔孔径为76mm，终孔孔径为56mm。孔口钻进5m后安装Φ70mm的孔口管，用水泥注浆加固，通过试验达到预定稳固指标后，方可换径进行钻进。孔口装设闸阀和压力表。每次工作面探水钻孔的总流量或单个探水钻孔的流量小于60m3/h时可以继续掘进，大于60m3/h时要加密探水工程。加密探水后进行放水或注浆堵水才能继续掘进。 

（6）探放水安全措施：

1）探水的巷道中间不得有低洼积水段；

2）新掘进的井巷应在探水钻孔有效控制范围内掘进，探水孔的超前距、 帮距及孔间距应符合设计要求。每次探水后、掘进前，应在起点处设置标志，并建立挂牌制度；

3）巷道支护应牢固，顶、帮背实，无高吊棚脚，斜巷有撑杆，使巷道有较强的抗水流冲击能力；

4）探放水地点应安设电话和报警装置；

5）应向受水威胁地区的施工人员贯彻、交待报警信号及避灾路线；

6）探水巷道应加强出水征兆的观察，一旦发现异常应立即停止工作，及时处理。情况紧急时应立即发出警报，撤出所有受水威胁地区的人员；

7）钻孔接近老空区，预计可能有有害气体涌出时，应有矿山救护队员和安全员在现场值班，检查空气成分。有害气体超过有关条文规定时，应立即停止打钻，切断电源，撤出人员，并报告主管部门，采取措施，进行处理；

8）防水工作应尽量避免在雨季进行；

9）探放水人员应按照批准的设计施工，未经审批单位允许，不得擅自改变设计；

（7）建立完善的防洪措施，汛期组织专门的防汛队伍，负责制订措施、巡回检查、防排水设施设备的维护维修和抢险工作。

1）雨季设有专人检查矿区防洪情况，当遇有大雨、暴雨或防洪工程遭到破坏等紧急情况时，应及时将井下人员全部撤出。

2）雨季前，应由主管矿长组织一次防水检查，并编制防水计划。

3）编制防洪水应急预案，并每年演练一次。

4）加强和当地气象部门的联系，注意天气预报，采取提前的预防措施，减少大气降水对矿山生产的影响和造成的损失。

5）储矿场、排土场避开山洪方向，防止其形成泥石流。

6）探水揭露水体以后，应有可靠的疏水或堵水方案，防止其形成突水灾害。

7）一旦井下发生突水事故时，井下人员迅速全部撤到地表。
2.5.2 井下排水
0825塌陷区采空区隐患治理时，利用矿山现有的排水设施。目前井下在40m中段建有水仓和水泵房，水仓容积为720m3（主水仓500m3，副水仓220m3），水仓容积能够容纳井下8小时正常涌水量。40m中段水泵房内安装有3台MD155-30×6型单吸多级离心泵，正常涌水时1台工作，1台备用，1台检修；最大涌水时2台工作，1台备用。排水管路利用现有的排水管路，管路型号为φ165×4.5，经2号盲斜井排至地表。40m中段现有的排水设施能够满足矿山前期排水需要。

2.6 井下供电

矿山已有一套完善的供电系统，供电电源引自厂区35 kV变电站的10 kV侧的专用10 kV电源，采用架空线路敷设为矿山一路电源。在斜坡道硐口旁设置低压变配电所，为各用电设备供电；为保证井下排水泵、六大系统一级负荷供电可靠性分别在1号竖井和5号竖井各配备一台柴油发电机组，作为一级负荷备用电源。

矿山在1号竖井工业场地内建有低压变电所一座，内设变压器室及低压配电室，变压器型号为SGN-800kVA／10／0.4kV，低压配电室内设低压配电屏为竖井提升机及空压机等用电设备配电；井口备有600kW发电机组，用作1号竖井一级负荷的保安电源。

矿山在5号竖井井口工业场地内建有低压配电所一座，内设变压器室及低压配电室，变压器型号为SGN-800kVA／10／0.4kV，低压配电室内设低压配电屏为空压机，提升机等用电设备配电。为满足一级用电负荷供电要求，在5号竖井井口设柴油发电机房一座，内设一台450kW，380V柴油发电机组一套，作为一级负荷的保安电源。井下40m中段设置变压器一台，型号为SGN-315kVA／10／0.4kV，低压配电屏为井下用电设备放射式配电。

利用矿山现有的供电系统可以满足矿山隐患治理期间供电需要。

2.7 安全避险“六大系统”

为贯彻落实金属非金属地下矿山安全避险系统建设规范要求，青龙满族自治县发达矿业有限责任公司前白枣山铁矿安全隐患治理工程实施过程中在井下设监测监控系统、井下人员定位系统、紧急避险系统、压风自救系统、供水施救系统、通信联络系统等安全避险“六大系统”。

2.7.1 监测监控系统

井下进入掘进工作面的人员和井下专职安全员配备便携式三合一气体检测报警仪，0825塌陷区安全隐患治理井下施工1个工作面）每天2班，考虑一定富裕量，共设置20台，生产过程中可根据实际生产的需要增减便携式三合一气体检测报警仪，便携式气体检测报警仪能同时检测CO浓度、O2浓度、NO2浓度，测量范围：CO为0-500ppm，NO2为0-20ppm，O2为0-30%VOL。检测误差：量程的±3%（相对误差）。当CO浓度超过24 ppm，O2的浓度为低于18.5%Vol，NO2浓度超过2.5 ppm时，产生声光报警信号，提醒作业人员远离危险区域，并采取相应措施，确保爆破、通风以后人员进去时的安全。

井下人员进入独头掘进工作面和通风不良的采场之前，应开动局部通风设备通风，确保空气质量满足作业要求；人员进入采掘工作面时，应携带便携式气体检测报警仪从进风侧进入，一旦报警应立即撤离并汇报处理。

局部通风机均安装GKT3L型矿用开停传感器，共设2台开停传感器。通过工业环网系统将设备开停状态信息传输到地面已建成的调度室。

 视频监控系统是采用视频图像技术，对井下各部位的实时视频图像在地面监控中心显示，使地面调度人员直观监测到井下现场情况。系统采用网络视频监控系统，通过光纤以太网传出视频图像信号。由前端摄像机、视频编码器、光纤收发器、视频存储服务器、视频工作站等组成。
0825塌陷区安全隐患治理期间，共安装像机3台，分别地表塌陷区岩石移动范围外的地势高处、80m回风中段靠近塌陷区的巷道处、40m中段靠近塌陷区的巷道处。

2.7.2 井下人员定位系统

 0825塌陷区安全隐患治理期间，人员定位利用矿山已建成的人员定位系统。

2.7.3 紧急避险系统

入井人员每人携带一台压缩氧自救器，并按入井总人数的10%配备备用自救器，自救器由井下人员随身携带。压缩氧自救器为具有矿用产品安全标志的产品。每台压缩氧自救器仅供1人使用。压缩氧自救器具有三种供氧功能：定量供氧，自动补氧，手动补氧。呼吸采用双回路循环方式，使用安全、可靠。青龙满族自治县发达矿业有限责任公司前白枣山铁矿安全隐患治理工程共配10个ZY-45型自救器。

压缩氧自救器性能规格见表2-3。

表2-3 压缩氧自救器性能规格表

	名   称
	规   格

	型号
	ZY-45

	使用时间
	45 min

	气瓶公称压力
	20 MPa

	气瓶水容积
	0.3 L

	质量
	1.9 kg

	外形尺寸
	168 mm×76 mm×222 mm


地面像机选用普通红外型，井下摄像机选用矿用红外型。
2.7.4 井下供水施救系统

0825塌陷区安全隐患治理期间，供水施救系统利用矿山已建成的供水施救系统。
2.7.5井下压风自救系统

井下灾变时利用在5号竖井井口空压机站内的2台8A-110A2型螺杆式空气压缩机（20m3/min）作为压风自救系统气源。空压机能在10 min内启动。根据井下最大班生产人员数8人，经计算灾变时井下最大用气量为3.2 m3/min，1台空压机工作即能满足灾变使用需要，另外1台空压机作为备用。

压风自救系统管路设计采用φ57×3.5无缝钢管，压风管道供气压力0.7 Mpa。主压风管道中安设放水器及油水分离器。该管路正常生产时作为输送设备用气使用，待井下出现危险时作为压风自救使用。

压风管道敷设至井下作业岩场所、爆破时撤离人员集中等主要地点。压风管道上每隔 200 m～300 m安设一组三通及阀门。独头掘进巷道距掘进工作面不大于100 m处压风管道上安设一组三通及阀门，向外每隔200 m ～300 m安设一组三通及阀门。

2.7.6通信联络系统

矿山已在办公室内建有电话调度室，内设电话调度总机一套，配套不间断UPS电源，20回线配线箱。

0825塌陷区安全隐患治理期间，通信联络系统利用矿山已建成的通信联络系统。在80m回风中段靠近塌陷区的巷道处、40m中段靠近塌陷区的巷道处安装通信联络终端设备，共2部。

2.8 安全隐患治理工程量及工期

2.8.1 治理工程量

0825塌陷区总体积约30.39万m3，塌落方量约为13.32万m3，原有空区体积约为17.07万m3，考虑塌落方量松散系统1.5，沉降系数按1.15计，需要回填方量约为13万m3。

对于安全隐患治理期间产生的副产矿石，矿山统一存放于矿区内的制定地点，待安全隐患治理工程验收合格后再合理、合规处置。

2.8.2 治理工期

（1）回填及养护工期

根据估算的治理工程量、治理工序方法，每个循环按回填1.65万m³碎石料计，回填需5d、充填需2d及养护需7d，每个循环时间共14d。需要8个循环，回填及养护时间共计112d。回填及养护工期换算成月为3.7个月。

（2）地表覆盖结构施工工期

钢筋混凝土层：施工时间16d，养护14d；

防水层：施工3d；

素混凝土层：浇筑时间5d，养护7d；

粘土层：回填、整平、碾压时间6d；

原地貌土层：回填、整平、碾压时间3d。

地表覆盖结构施工共计54d。地表覆盖结构施工工期换算成月为1.8个月。

根据上述统计，0825塌陷区安全隐患治理工程工期为5.5个月。
2.9 预期治理效果

对井下40 m水平和80 m水平采空区及连通巷道进行充填处理，40 m以下矿体不再进行回采，同时在地表对塌陷区进行回填处理，能够彻底解决井下采空区及地表塌陷问题，消除安全隐患，实现矿山安全生产。

当塌陷区治理完毕后，在塌陷区周边设立明显警示标志，组织有关人员对可能产生的塌陷范围定期观察，同时对塌陷区域进行土地复垦，恢复矿区生态环境。治理后效果详见图2-7。
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图2-7  0825塌陷区回填效果示意图

2.10 安全隐患治理工程建设概况

因评价时塌陷区治理工程已治理完毕，80m和40m水平影响区域与中段主巷连通巷道已封堵，无法进入80m和40m水平影响区域勘查。本次安全隐患治理项目安全验收评价报告依据建设单位提供的安全隐患治理项目相关资料，施工单位提供的《青龙满族自治县发达矿业有限责任公司前白枣山铁矿安全隐患治理工程施工日志》、监理单位提供的《青龙满族自治县发达矿业有限责任公司前白枣山铁矿安全隐患治理工程监理日志》、以及评价人员现场勘查情况描述。

建设单位

2023年3月，青龙满族自治县发达矿业有限责任公司委托中冶沈勘工程技术有限公司编制了编制《青龙满族自治县发达矿业有限责任公司前白枣山铁矿安全隐患治理方案》。2023年6月8日，中冶沈勘工程技术有限公司出具了《青龙满族自治县发达矿业有限责任公司前白枣山铁矿安全隐患治理方案》设计变更通知单。
青龙满族自治县发达矿业有限责任公司委托云南柯然建筑工程有限公司青龙满族自治县第二分公司按照上述治理方案对 V-9号矿体塌陷区（编号0825塌陷区）进行了施工作业。

青龙满族自治县发达矿业有限责任公司委托中新凯瑞工程咨询有限公司对前白枣山铁矿安全隐患治理项目实施监理。

2023年11月30日，矿山完成了0825塌陷区安全隐患治理工程，建设单位组织施工单位、监理单位、设计单位对0825塌陷区治理所完成工程进行验收。

（2）施工单位

2023年7月15日，施工单位现场管理人员进入现场

2023年7月16日至2023年7月21日，项目经理、技术负责人按照施工图纸要求，结合施工现场实际情况，编制施工方案。施工单位召开会议，主要对施工，生产、质量、安全和管理的要求和规定。技术负责人对现场管理人员及操作人员进行技术交底。做施工前的准备工作。

2023年7月22日至2023年7月23日，施工单位开始对0825塌陷区进行回填施工，在塌陷区外20米处架设2台租赁的长臂移动轮式皮带运输机设备。开始使用SYM5460THBFS 600C-10型60米混凝土泵车，在距离塌陷区对应的地表岩石移动范围3m以外的安全地点，利用高压水对塌陷区内塌落物进行冲击。
2023年7月24日至2023年7月31日，施工单位开始对0825塌陷区在40m水平采场、穿脉及塌落范围进行封堵。
2023年8月1日至2023年9月5日，塌陷区回填碎石已达到80.00m水平。 
2023年9月6日至2023年9月11日，施工单位开始对0825塌陷区在80m水平采场、穿脉及塌落范围进行封堵。
2023年9月12日至2023年10月28日，0825塌陷区沿80m水平进行充填水泥浆，水泥浆厚度达到要求以后充填碎石，平均厚度5m左右，然后再充填水泥浆，以上施工往复进行，直到符合设计高度。 

2023年10月29日至2023年11月8日，在塌陷区充满水泥浆回填碎石处底板和顶部绑扎钢筋并浇筑混凝土。  

2023年11月9日至2023年11月10日，0825塌陷区进行找平层作业。

2023年11月12日至2023年11月15日，0825塌陷区治理进行防水施工作业，并在高分子防水层上浇筑混凝土保护层。
2023年11月16日至2023年11月19日，0825塌陷区治理安排车辆回填、平整、碾压客土作业。 

2023年11月21日，0825塌陷区治理工程全部完成，整理、汇总工程资料。 

2023年11月30日参加建设单位组织监理单位、设计单位对工程验收：通过现场检查施工项目和核查施工资料，该工程已完成设计内容，满足设计和验收规范要求，质量达到合格标准。

（3）监理单位

2023年7月15日，监理人员进入现场

2023年7月16日至2023年7月21日，监理人员熟悉施工图纸，了解施工现场具体情况，做施工前的准备工作。

2023年7月22日，检查0825塌陷区设备安装情况，满足施工要求，同意对塌陷区进行施工作业。

2023年7月23日，监理人员现场检查塌陷区内塌落物及不稳定悬空体，已基本消除，现场观察边坡较稳定，同意对40m水平穿脉巷进行封堵施工。
2023年7月31日，监理人员对0825塌陷区在40m水平穿脉巷浇筑混凝土施工质量进行检查，满足设计要求，可以进行40m水平回填施工。
2023年9月5日，监理人员现场检查0825塌陷区碎石回填情况，回填碎石均匀铺填，回填碎石已达80m水平，满足设计要求。要求施工单位对80m水平采场、穿脉及塌落范围的巷道（计3处）四周进行封堵施工。 
2023年9月11日，监理人员现场检查80m水平穿脉巷浇筑混凝土施工质量，满足设计要求，可以进行下一道工序进行沿80m水平充填施工。
2023年10月28日，监理人员现场检查0825塌陷区水泥充填质量，水泥均匀充满回填碎石缝隙内，满足设计要求，可以进行塌陷区水泥浆回填碎石处底板绑扎、安装底部钢筋。
2023年11月8日，监理人员现场检查塌陷区充满水泥浆回填碎石处底板上层钢筋绑扎、安装质量，钢筋形状、位置、尺寸、数量保护层厚度，均满足设计要求。
2023年11月10日，监理人员检查混凝土表面水泥砂浆找平层质量，厚度平均20，表面平整光滑，满足设计要求，可以进行防水施工。

2023年11月16日，监理人员现场检查防水工程质量和混凝土浇筑满足设计要求，可以进行下一道工序施工。
2023年11月19日，监理人员检查回填、平整、碾压客土情况，每层回填碾压平均厚度平均0.2，满足设计要求。回填碾压完毕，满足设计要求。

2023年11月30日，参加建设单位组织监理单位、设计单位对工程验收：通过现场检查施工项目和核查施工资料，该工程已完成设计内容，满足设计和验收规范要求，质量达到合格标准。

2023年12月中新凯瑞工程咨询有限公司秦皇岛分公司出具了《青龙满族自治县发达矿业有限责任公司前白枣山铁矿安全隐患治理工程质量评估报告》。

2.11 施工单位和监理单位概况
1）施工单位

本次青龙满族自治县发达矿业有限责任公司前白枣山铁矿安全隐患治理项目工程由云南柯然建筑工程有限公司青龙满族自治县第二分公司组织施工。云南柯然建筑工程有限公司具有建筑业企业资质证书（隧道工程施工专业承包叁级资质），证书编号：D353603579，有效期至2026年07月13日。安全生产许可证编号：（怒）CJ安许证字[2022]0002；经营类型：有限责任公司；许可范围：金属非金属矿山采掘施工作业；有限期至2025年8月31日。

云南柯然建筑工程有限公司青龙满族自治县第二分公司于2023年7月15日组建了以项目经理为主的工程项目管理机构，全权负责施工现场的质量、技术、安全以及资金管理。在施工过程中如实记录了《青龙满族自治县发达矿业有限责任公司前白枣山铁矿安全隐患治理项目工程施工日志》。编制了《青龙满族自治县发达矿业有限责任公司前白枣山铁矿安全隐患治理项目工程施工报告》和《青龙满族自治县发达矿业有限责任公司前白枣山铁矿安全隐患治理项目工程施工方案》。2023年7月30日通过建设单位组织的竣工验收。竣工验收后，施工单位整理竣工资料后报送监理单位和建设单位。
监理单位

本次青龙满族自治县发达矿业有限责任公司前白枣山铁矿安全隐患治理项目工程由中新凯瑞工程咨询有限公司组织监理工作，该公司具有工程监理综合资质，资质证书编号：E151014929，有效期至2028年12月22日。

监理单位组建了项目监理部，配备了监理工程师。

监理单位编制了《青龙满族自治县发达矿业有限责任公司前白枣山铁矿安全隐患治理工程监理细则》、《青龙满族自治县发达矿业有限责任公司前白枣山铁矿安全隐患治理工程监理规划》和《青龙满族自治县发达矿业有限责任公司前白枣山铁矿安全隐患治理工程质量评估报告》。
监理人员如实记录了《青龙满族自治县发达矿业有限责任公司前白枣山铁矿安全隐患治理工程监理日志》。

监理结论：本工程从2023年7月15日开工，至2023年11月30日竣工，按照《混凝土结构工程施工验收规范》GB50204-2015、《建筑工程技术资料管理规程》DB13(J)35-2017标准要求的程序评定，由技术负责人组织企业有关部门进行单位工程质量自检合格，并提出预验收申请，总监理工程师按照规范要求，对其进行了审定，满足施工验收规范要求。

在2023年11月30日由建设单位组织的设计单位、施工单位参加的共同对工程进行了验收，达到合格标准。

1、该工程检验批、分项工程、单位工程自检全部合格。单位工程资料控制资料5项，符合要求；未涉及单位工程安全和功能检验项。

2、单位工程观感质量评定为一般。 

3、监理单位对该工程质量控制资料进行了收集整理和检查，评定为合格工程。  

2.12 试运行概况

评价工作人员通过查阅建设单位资料、施工单位资料、监理单位资料，0825塌陷区40m水平、80m水平回填碎石厚度及碎石内充填水泥浆体全部满足设计要求。
评价人员通过现场勘查，0825塌陷区治理后地表周边设立明显警示标志，防止无关人员进入，并设置了地表沉降观测桩，定期对地表沉降进行观测并记录。同时对塌陷区域进行土地复垦，恢复矿区生态环境。 

青龙满族自治县发达矿业有限责任公司前白枣山铁矿安全隐患治理项目工程0825塌陷区治理工程于2023年7月15日进场，至2023年11月30日完成竣工验收，累计历时139天。 

2023年11月30日，建设单位组织施工单位、监理单位、设计单位对0825塌陷区治理所完成工程进行验收。评价人员通过查验矿山对塌陷区周边地表位移的监测记录表和现场勘查，验收结果：地表未出现塌陷和沉降现象。

3.符合性评价
对照《青龙满族自治县发达矿业有限责任公司前白枣山铁矿安全隐患治理方案》，结合现场实际检查、竣工验收资料、施工记录、监理记录等相关资料，采用安全检查表方法检查建设工程是否符合《青龙满族自治县发达矿业有限责任公司前白枣山铁矿安全隐患治理方案》要求，进行逐项检查，评价其符合性。

本次验收评价单元分为0825塌陷区治理单元、安全管理单元2个评价单元。

3.1 0825塌陷区治理单元

主要针对0825塌陷区治理进行验收评价。

表3-1  0825塌陷区治理单元安全检查表

	序号
	检查

项目
	规定及要求
	检查依据
	检查结果
	结论

	1
	治理

方案
	塌陷区进行碎石+水泥浆胶结充填处理，对80m和40m水平影响区域与中段主巷连通巷道进行封闭处理，对地表塌陷区进行回填，恢复地表地形
	《青龙满族自治县发达矿业有限责任公司安全隐患治理方案》3.4.1
	塌陷区治理利用碎石+水泥浆胶结充填处理。对80m和40m水平影响区域与中段主巷连通巷道进行了封闭处理。
	符合

	2
	治理

顺序
	0825塌陷区治理工程分为四个施工顺序：回填准备阶段→采场回填阶段（80m~40m水平）→集中回填阶段（80m水平以上）→地表覆盖结构施工。


	《青龙满族自治县发达矿业有限责任公司安全隐患治理方案》3.3
	塌陷区治理工程按照回填准备阶段→采场回填阶段（80m~40m水平）→集中回填阶段（80m水平以上）→地表覆盖结构施工的顺序施工。


	符合

	3
	施工

工艺
	塌陷区治理工程分为如下四个阶段

1回填准备阶段

2采场回填阶段（80m ~40m水平）

3集中回填阶段（80m水平以上水平）
4地表覆盖结构施工
	《青龙满族自治县发达矿业有限责任公司安全隐患治理方案》3.4.2
	施工按照回填准备阶段、采场回填阶段、集中回填阶段、地表覆盖结构施工四个阶段进行施工。
	符合

	4
	封堵

工艺
	井下需要对40m水平采场的穿脉（靠近采场端）进行临时简易封堵，要求封堵具备良好的强度和排泄功能（防止里面的岩土体涌出并有利于泥水的排泄，可采用工字钢骨架+钢丝网结构形式的格栅）。
	《青龙满族自治县发达矿业有限责任公司安全隐患治理方案》3.4.2
	查阅施工资料和监理资料，施工按照对40m水平采场的穿脉封堵具备良好的强度和排泄功能，采用工字钢骨架+钢丝网结构形式的格栅。
	符合

	5
	
	对井下40m水平穿脉巷（靠近中段运输巷一端）封闭。封闭墙采用钢筋混凝土浇筑，墙厚不小于1 m，在墙的下部留设3 ~4个滤水管。
	
	查阅施工资料和监理资料，井下40m水平穿脉巷封闭墙采用钢筋混凝土浇筑，墙厚不小于1 m，在墙的下部留设3 ~4个滤水管。
	符合

	6
	
	80m水平以充填质量满足要求后，集中回填80m水平以上部分。集中回填之前对井下80m水平穿脉巷道（靠近80m回风巷一端，在岩石错动界线以外）封闭。采用钢筋混凝土封闭墙。
	
	查阅施工资料和监理资料，在80m水平采空区边线和80m穿脉处侧壁和顶部安装锚杆部位支护复合木模板，每处封堵墙体厚度1m，每处墙体底部留设3根滤水管。
	符合

	7
	地表

回填
	近地表2m范围施做顶部覆盖结构，底层为500mm厚的钢筋混凝土层盖板，四周宽出地表塌陷坑1 ~2m，盖住塌陷区坑口。混凝土层上面施做一层防水层，防水层上方再浇筑一层300mm厚的素混凝土保护层。素混凝土层上方再铺一层600mm厚的粘土层，分三层压实，每层压实厚度200mm，最上方回填600mm左右和原地层同类型的土层，恢复原地貌。
	《青龙满族自治县发达矿业有限责任公司安全隐患治理方案》3.6.2
	现场勘查，地表回填粘土高出塌陷区外围地面平均300mm，盖住塌陷区坑口，恢复了原地貌。
	符合

	8
	治理

工期
	塌陷区安全隐患治理工程工期为5.5个月。


	《青龙满族自治县发达矿业有限责任公司安全隐患治理方案》3.10.2
	0825塌陷区安全隐患治理项目从进场到竣工验收共历时139天
	符合

	9
	隐患治理效果
	塌陷区治理完毕后，在塌陷区周边设立明显警示标志，组织有关人员对可能产生的塌陷范围定期观察，同时对塌陷区域进行土地复垦，恢复矿区生态环境。
	《青龙满族自治县发达矿业有限责任公司安全隐患治理方案》3.11
	经过现场勘查，塌陷区治理完毕后，在塌陷区周边设立了明显警示标志，对塌陷区域已进行土地复垦，恢复矿区生态环境。
	符合

	10
	地表位移监测
	塌陷区治理完毕后，在塌陷区周边设立明显警示标志，组织有关人员对可能产生的塌陷范围定期观察，同时对塌陷区域进行土地复垦，恢复矿区生态环境。
	《青龙满族自治县发达矿业有限责任公司安全隐患治理方案》3.11
	经过现场勘查，塌陷区治理完毕后，在塌陷区周边设立了地表位移监测桩，矿山安排人员对可能产生的塌陷范围定期观察。
	符合


总结：治理方案、治理顺序、施工工艺、封堵工艺、地表回填、治理工期、隐患治理效果、地表位移监测符合《青龙满族自治县发达矿业有限责任公司安全隐患治理方案》的要求。

3.2 安全管理单元

表3-2 安全管理检查表

	序号
	检查

项目
	规定及要求
	检查依据
	检查结果
	结论

	
	安全生产责任制、安全生产管理制度、安全操作规程
	矿山企业应建立健全安全生产责任制，制定安全生产规章制度、安全教育培训制度和各岗位的安全操作规程。明确各岗位人员的责任和考核标准。
	《金属非金属矿山安全规程》GB 16423-2020

4.1.2
	矿山企业建立健全安全生产责任制，制定安全生产规章制度、安全教育培训制度和各岗位的安全操作规程。明确各岗位人员的责任和考核标准。
	符合

	
	安全生产管理机构设置及安全管理人员配备
	矿山企业应配备专职安全生产管理人员；从业人员超过一百人的应当设置安全生产管理机构。
	《金属非金属矿山安全规程》GB 16423-2020

4.1.6
	矿山已设置安全科为安全生产管理机构，配备了4名专职安全管理人员。
	符合

	
	主要负责人安全合格证书
	矿山企业主要负责人应依法接受安全培训和考核，并取得合格证。
	《金属非金属矿山安全规程》GB 16423-2020

4.2.3
	矿山企业主要负责人已依法接受安全培训和考核，并取得合格证。
	符合

	
	安全生产管理人员安全合格证书
	专职安全生产管理人员应从事矿山工作5 年以上、具有相应的矿山安全生产专业知识和工作经验并熟悉本矿山生产系统。专职安全生产管理人员应依法接受培训，并取得合格证。
	《金属非金属矿山安全规程》GB 16423-2020

4.3.1
	专职安全生产管理人员由从事矿山工作5 年以上、具有相应的矿山安全生产专业知识和工作经验并熟悉本矿山生产系统的人员担任。专职安全生产管理人员已依法接受培训，并取得合格证。
	符合

	
	安全投入
	安全投入符合安全生产要求，依照国家有关规定足额提取安全生产费用。
	《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第六条（二）
	矿山已依照国家有关规定足额提取安全生产专项费用。安全生产费用提取和使用范围符合规定，有单独的台账。
	符合

	
	工伤保险
	生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。

国家鼓励生产经营单位投保安全生产责任保险；属于国家规定的高危行业、领域的生产经营单位，应当投保安全生产责任保险。具体范围和实施办法由国务院应急管理部门会同国务院财政部门、国务院保险监督管理机构和相关行业主管部门制定。
	《中华人民共和国安全生产法》

第五十一条
	矿山为从业人员办理了社会工伤保险，为员工缴纳了保险费。 
	符合

	
	应急演练

 
	易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位，矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位，以及宾馆、商场、娱乐场所、旅游景区等人员密集场所经营单位，应当至少每半年组织1次生产安全事故应急救援预案演练，并将演练情况报送所在地县级以上地方人民政府负有安全生产监督管理职责的部门。
	《生产安全事故应急条例》第八条　
	矿山制定了应急预案演练计划，并定期进行了应急预案演练。
	符合

	
	安全教

育培训
	矿山企业应对矿山从业人员进行安全生产教育和培训，保证各岗位人员具备必要的安全生产知识，熟悉本矿山安全生产规章制度和本岗位安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。未经安全生产教育和培训合格的，不准许上岗。
	《金属非金属矿山安全规程》GB 16423-2020

4.5.1
	矿山企业已对矿山从业人员进行安全生产教育和培训，保证各岗位人员具备必要的安全生产知识，熟悉本矿山安全生产规章制度和本岗位安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。未经安全生产教育和培训合格的，不准许上岗。
	符合

	
	
	调换工种的生产作业人员应接受新岗位的安全操作培训，考试合格方可进行新工种操作。
	《金属非金属矿山安全规程》GB 16423-2020

4.5.4
	暂无调换工种的生产作业人员。
	不涉及

	
	风险分级管控及隐患排查治理
	生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。
	《中华人民共和国安全生产法》

第四十一条
	矿山已建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。矿山已建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况已如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。
	符合

	
	领导带

班下井
	企业应当建立健全领导带班下井制度，制定领导带班下井考核奖惩办法和月度计划，建立和完善领导带班下井档案。
	国家安全生产监督管理总局令第34号
	企业已建立健全领导带班下井制度，制定领导带班下井考核奖惩办法和月度计划，建立和完善领导带班下井档案。
	符合

	
	
	领导带班下井月度计划应当在本单位网站和办公楼及矿井井口予以公告，接受群众监督。
	
	领导按照带班下井月度计划下井并接受群众监督。
	符合

	
	外包单

位资质
	金属非金属地下矿山企业对工程进行发包的，严格按照《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》规定进行发包，其中对井下采矿、掘进工程进行发包的，除爆破承包单位外，大中型矿山承包单位不得超过2家、小型矿山承包单位不得超过1家，严禁对采掘工程进行转包。鼓励金属非金属地下矿山企业建立本单位采掘施工队伍，逐步取消采掘工程对外承包，或者实行整体托管。矿山规模等级划分按照《关于调整部分矿种矿山生产建设规模标准的通知》中的分类表执行（见附件）。
	《关于加强金属非金属地下矿山外包工程安全管理的若干规定》第三条
	安全隐患治理项目由云南柯然建筑工程有限公司青龙满族自治县第二分公司组织施工。安全生产许可证书编号：（怒）CJ安许证字〔2022〕0002，许可范围：金属非金属矿山采掘施工作业，有效期：2022年9月1日至2025年8月31日。 
	符合

	
	
	
	
	安全隐患治理项目工程由中新凯瑞工程咨询有限公司组织监理工作，该公司具有工程监理综合资质，资质证书编号：E151014929，有效期至2028年12月22日。
	符合

	
	安全生产管理协议
	发包单位应当按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的要求，足额提取安全生产费用，并根据外包工程安全设施和安全管理需要，准确测算外包工程安全生产费用，并在安全生产管理协议中明确外包工程安全生产费用使用范围、额度或者单价比例，保障安全生产所需投入，并监督承包单位按照制定的安全生产费用使用计划执行。
	《关于加强金属非金属地下矿山外包工程安全管理的若干规定》第六条
	青龙满族自治县发达矿业有限公司已与云南柯然建筑工程有限公司青龙满族自治县第二分公司签订了安全生产管理协议。
	符合

	
	安全技

术交底
	发包单位与承包单位在签订工程承包合同时，应当进行安全技术交底，签订安全生产管理协议，并在10日内抄送发包工程所在地矿山安全监管部门。
	《关于加强金属非金属地下矿山外包工程安全管理的若干规定》第七条
	发包单位与承包单位已进行安全技术交底，签订安全生产管理协议。
	符合


小结：矿山安全生产责任制、安全生产管理制度、安全操作规程、安全生产管理机构设置及安全管理人员配备、主要负责人安全合格证书、安全生产管理人员安全合格证书、安全投入、工伤保险、应急预案、安全教育培训、风险分级管控及隐患排查治理、领导带班下井、外包单位资质、安全生产管理协议、安全技术交底符合法律法规的要求。

4.安全对策措施建议 

根据安全验收评价中发现的问题或不足以及项目存在的特殊安全因素，依据国家安全生产相关法律、法规、标准和规范的要求，提出如下具有针对性、实用性和可操作性的安全对策措施建议。

（1）定期对地表治理区域进行监测，发现异常情况及时采取措施。 建立观测预报制度，设立专门的观测点，对地表沉降的变化情况进行定期观测并做好记录，记录并留存归档。
（2）加强治理区域排水沟、挡水墙等防洪设施的维护，做到疏、排、防、堵、截，确保排水沟挡水墙等防洪设施不堵塞、不破损，能够有效排水。尤其是雨季，要加密巡查的频次，防范雨水渗入井下。

（3）建议加强对治理后塌陷区的科学治理。建议矿山加强环境保护和绿化工作，在工业场区及道路两旁进行植树，种花种草。对破坏的植被和林木进行绿化处理，增加林木绿化工程，还一个绿水青山，避免泥石流、滑坡等地质灾害的发生。

（4）矿区应安排专人清扫卫生，及时清理道路的尘土，视情况进行洒水降尘，防止车辆经过后尘土漫天飞的现象。

（5）矿区范围应设立警示标志，警示标志要设立在显著位置，清晰可见，禁止行人、车辆进入，避免发生意外。
5.评价结论
通过对青龙满族自治县发达矿业有限责任公司前白枣山铁矿安全隐患治理工程现场勘查、施工资料和监理资料的审核，青龙满族自治县发达矿业有限责任公司前白枣山铁矿安全隐患治理项目0825塌陷区治理工程符合《青龙满族自治县发达矿业有限责任公司前白枣山铁矿安全隐患治理方案》的要求。

青龙满族自治县发达矿业有限责任公司前白枣山铁矿安全隐患治理项目前白枣山铁矿0825塌陷区治理工程符合安全设施验收的条件。

6.附件
（1）安全评价项目委托书

（2）营业执照副本复印件

（3）采矿许可证副本复印件

（4）安全生产许可证副本复印件

（5）安全生产责任制、安全生产管理制度、安全操作规程目录

（6）安全生产管理机构设置文件

（7）主要负责人、安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核合格证复印件

（8）应急演练记录及应急演练评估总结复印件
（9）领导带班下井检查记录复印件
（10）安全生产会议记录复印件

（11）劳动防护用品发放记录复印件
（12）施工单位营业执照、建筑施工资质、安全生产许可证副本复印件

（13）施工单位主要负责人、二级建造师资格证书、地质工程专业技术人员、矿山通风与安全专业技术人员、测绘工程专业技术人员资格证书复印件

（14）设计单位名称变更说明复印件
（15）监理单位工程监理资质证书复印件

（16）监理单位工程监理人员资格证书复印件

（17）《青龙满族自治县应急管理局关于青龙满族自治县发达矿业有限责任公司前白枣山铁矿安全隐患治理的通知》复印件

（18）《青龙满族自治县发达矿业前白枣山铁矿隐蔽致害因素普查治理报告》专家评审意见及专家组名单复印件

（19） 非煤矿山外包工程安全生产管理协议

（20）安全隐患治理费用明细分类账簿

（21）社会保险单位参保证明

（22）地表隐患治理工程安全风险全面辨识与分析表

（23）安全检查记录表

（24）安全隐患整改通知单

（25）安全隐患整改复查验收单

（26）青龙满族自治县发达矿业有限责任公司前白枣山铁矿安全隐患治理工程材料、构配件、设备报审表复印件

（27）青龙满族自治县发达矿业有限责任公司前白枣山铁矿安全隐患治理项目隐蔽工程质量验收记录复印件

（28）青龙满族自治县发达矿业有限责任公司前白枣山铁矿安全隐患治理工程开工令复印件

（29）青龙满族自治县发达矿业有限责任公司前白枣山铁矿安全隐患治理工程分部工程报验表复印件（塌陷区碎石回填、水泥浆充填、种植土回填）

（30）青龙满族自治县发达矿业有限责任公司前白枣山铁矿安全隐患治理工程单位工程质量检验评定记录复印件

（31）青龙满族自治县发达矿业有限责任公司前白枣山铁矿安全隐患治理工程单位工程竣工验收证书复印件

（32）青龙满族自治县发达矿业有限责任公司前白枣山铁矿安全隐患治理工程施工方案复印件

（33）青龙满族自治县发达矿业有限责任公司前白枣山铁矿安全隐患治理工程施工进度计划报审表复印件 

（34）青龙满族自治县发达矿业有限责任公司前白枣山铁矿安全隐患治理工程施工组织设计/施工方案报审表复印件
（35）青龙满族自治县发达矿业有限责任公司前白枣山铁矿安全隐患治理工程开工报审表复印件

（36）青龙满族自治县发达矿业有限责任公司前白枣山铁矿安全隐患治理工程技术交底记录复印件

（37）青龙满族自治县发达矿业有限责任公司前白枣山铁矿安全隐患治理工程图纸会审记录复印件 

（38）青龙满族自治县发达矿业有限责任公司前白枣山铁矿安全隐患治理工程分部工程报验表复印件

（39）青龙满族自治县发达矿业有限责任公司前白枣山铁矿安全隐患治理工程钢筋混凝土结构板分部工程质量验收记录复印件

（40）青龙满族自治县发达矿业有限责任公司前白枣山铁矿安全隐患治理工程塌陷区碎石回填、水泥充填、种植土回填分部工程质量验收记录复印件

（41）青龙满族自治县发达矿业有限责任公司前白枣山铁矿安全隐患治理工程0825塌陷区治理分部工程质量检验评定记录复印件

（42）青龙满族自治县发达矿业有限责任公司前白枣山铁矿安全隐患治理工程单位（子单位）工程质量控制资料核查记录复印件

（40）青龙满族自治县发达矿业有限责任公司前白枣山铁矿安全隐患治理工程单位工程质量验收记录复印件

（44）青龙满族自治县发达矿业有限责任公司前白枣山铁矿安全隐患治理工程单位工程竣工验收报审表复印件

（45）青龙满族自治县发达矿业有限责任公司前白枣山铁矿安全隐患治理工程单位工程竣工验收证书复印件

（46）青龙满族自治县发达矿业有限责任公司前白枣山铁矿安全隐患治理工程单位质量检验评定记录复印件

（47）青龙满族自治县发达矿业有限责任公司前白枣山铁矿安全隐患治理工程施工报告复印件
（48）青龙满族自治县发达矿业有限责任公司前白枣山铁矿安全隐患治理工程0825塌陷区治理分部工程质量检验评定记录复印件

（49）青龙满族自治县发达矿业有限责任公司前白枣山铁矿安全隐患治理工程钢筋、水泥材料质量证明书复印件

（50）青龙满族自治县发达矿业有限责任公司前白枣山铁矿安全隐患治理工程地表位移监测表复印件

（51）青龙满族自治县发达矿业有限责任公司前白枣山铁矿安全隐患治理工程监理细则复印件

（52）青龙满族自治县发达矿业有限责任公司前白枣山铁矿安全隐患治理工程质量评估报告复印件

（53）青龙满族自治县发达矿业有限责任公司前白枣山铁矿安全隐患治理工程监理日志复印件

（54）青龙满族自治县发达矿业有限责任公司前白枣山铁矿安全隐患治理工程施工日志复印件

（55）水泥原材料照片

（56）地表输送带回填照片

（57）封堵墙浇筑现场照片

（58）封堵墙浇筑完成照片

（59）混凝土层绑扎钢筋网照片

（60）塌方处浇筑混凝土现场照片

（61）塌方处注水泥浆照片

（62）地表位移监测桩照片

（63）安全隐患治理完成后现场照片

（64）评价组部分人员现场调研照片
（65）评价报告法律责任承诺书

7.附图

（1）青龙满族自治县发达矿业有限责任公司矿区范围及井上井下对照图
（2）青龙满族自治县发达矿业有限责任公司前白枣山铁矿地形地质图

（3）青龙满族自治县发达矿业有限责任公司前白枣山铁矿治理竣工80米水平工程平面图

（4）青龙满族自治县发达矿业有限责任公司前白枣山铁矿治理竣工40米水平工程平面图

（5）青龙满族自治县发达矿业有限责任公司前白枣山铁矿治理竣工剖面图

（6）青龙满族自治县发达矿业有限责任公司前白枣山铁矿6#竖井治理竣工平面图
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